

PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MAGALHÃES BARATA
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANA PRISCILA AMIN
CONCEDENTE:	0	REGISTRO PROF.:	CAU: 266266-3/PA
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA	BDI (%):	31,70%
END. DA OBRA:	RUA LAURO SODRÉ, S/N	BASE DE DADOS:	SEDOPI SET/2021 E SINAPI DEZ/2021 - DESONERADO
OBJETO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ		
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>			

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			R\$ 25.053,06	5,92%
		R\$ 25.053,06				
2	PISOS	40,00%	50,00%	10,00%	R\$ 225.862,26	53,40%
		R\$ 90.344,90	R\$ 112.931,13	R\$ 22.586,23		
3	CHAFARIZ / LAGO		60,00%	40,00%	R\$ 80.531,69	19,04%
			R\$ 48.319,01	R\$ 32.212,68		
4	DRENAGEM			100,00%	R\$ 2.814,46	0,67%
				R\$ 2.814,46		
5	PLAYGROUND			100,00%	R\$ 16.065,66	3,80%
				R\$ 16.065,66		
6	URBANIZAÇÃO		50,00%	50,00%	R\$ 27.352,71	6,47%
			R\$ 13.676,36	R\$ 13.676,36		
7	ADMINISTRAÇÃO	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 29.588,17	6,99%
		R\$ 9.862,72	R\$ 9.862,72	R\$ 9.862,72		
8	LIMPEZA FINAL			100,00%	R\$ 15.731,99	3,72%
				R\$ 15.731,99		
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 125.260,69	R\$ 184.789,22	R\$ 110.135,63	R\$ 423.000,00	100,00%
TOTAL PARCIAL (%)		29,61%	43,69%	26,04%		
TOTAL ACUMULADO		29,61%	73,30%	99,33%		